

564.

Građanski pokret



Dalmatinska 130D, Podgorica

<http://ura.org.me>

020-240-222/069-310-610

ura.pokret@gmail.com

OPŠTINA KOLAŠIN

GRADANSKI POKRET URA

n/r g-dinu predsjedniku Milosav Bulatović

Broj: 06-047/20
Podgorica, 26. 05. 2020. god.

Ulica Buda Tomovića b.b. 81210, Kolašin, Crna Gor

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacija

26-05-20.

Poštovani,

02 331/w

Na osnovu člana 3 i člana 18 stav 1, Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br 044/12 od 09.08.2012, 030/17 od 09.05.2017) tražim pristup informacijama:

1. Kopiju svih dokumenata koje imate u posjedu a da su vezane za projekat „Sinjajevina“ koji je započet 2013. godine.
2. Koliko je novca izdvojeno od strane Evropske delegacije za projekat revitalizacije Sinjajevine i njeno proglašenje parkom prirode a koliko je izdvojeno iz bužeta opština učesnica u projektu?
3. Koliko je novca izdvojeno iz budžeta Opštine Kolašin za projekat Sinjajevina? Za koje konkretne aktivnosti je usmjeren novac iz budžeta Opštine Kolašin.
4. Koliko je trajala realizacija projekta? I ako je trajala duže od planiranog vremena, koji su razlozi za produženje roka?
5. Da li je predsjednik Opštine dao saglasnost za korištenje dijela Sinjajevine koji pripada opštini Kolašin? Molimo Vas da nam dostavite kopiju saglasnosti predsjednika opštine koju je dao Ministarstvu odbrane za sprovođenje aktivnosti na Sinjajevini.
6. Da li postoje elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji su konkretno rađeni za Sinjajevinu? Ukoliko postoje a imate ih u posjedu, molimo Vas za kopiju navedenih dokumenata.
7. Moliko vas da nam dostavite i kopiju svih dokumenata koja imate a da su vezana za Sinjajevinu.

Pristup predmetnim informacijama tražim u cjelosti.

Način dostavljanja - preuzimanja dokumenata i rješenje doneseno po ovom zahtjevu:

1. neposredno, kopiju dokumenata preuće podnosilac zahtjeva ili njegov zastupnik, predstavnik ili pomoćnik;
2. putem mejla na adresu: ura.pokret@gmail.com
3. putem pošte na adresi Dalmatinska 130d, 81 000 Podgorica.

Dostaviti:

- Arhivi GP URA;
- Arhivi Opštine Kolašin;

Podgorica, 26.05.2020. godine

Podnosilac zahtjeva,
Zoran Mikić,
 Izvršni direktor GP URA




Crna Gora
OPŠTINA KOLAŠIN
Služba Predsjednika
Br.: 02-331/up- 3
Datum: 09.06.2020. godine

Predsjednik Opštine Kolašin, rješavajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-331/up od 26.05.2020. godine Građanskog pokreta URA, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“ 44/12 i 30/17), donosi:

R J E Š E N J E

I USVAJA SE zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 02-331/up od 26.05.2020. godine Građanskog pokreta URA pod tačkama 2, 3, 4 i 7 zahtjeva.

II ODBIJA SE zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 02-331/up od 26.05.2020. godine Građanskog pokreta URA pod tačkama 1, 5 i 6 zahtjeva zbog neposjedovanja informacija.

II Žalba na rješenje ne odlaže njeno izvršenje

O b r a z l o ž e n j e

Građanski pokret URA je zahtjevom za slobodan pristup informacijama broj 02-331/up od 26.05.2020. godine tražio pristup sledećim informacijama:

1. Kopiju svih dokumenata koje Opština Kolašin ima u posjedu, a da su vezane za projekat „Sinjajevina“ koji je započeo 2013. godine;
2. Koliko novca je izdvojeno od strane Evropske delegacije za projekat revitalizacije Sinjajevine i njeno proglašenje parkom prirode, a koliko je izdvojeno iz budžeta opština učesnica u projektu?
3. Koliko je novca izdvojeno iz budžeta opštine Kolašin za projekat Sinjajevine? Za koje konkretne aktivnosti je usmjeren novac iz budžeta Opštine Kolašin?
4. Koliko je trajala realizacija projekta? Iako je trajala duže od planiranog vremena, koji su razlozi za produženje roka?
5. Da li je predsjednik Opštine dao saglasnost za korišćenje dijela Sinjajevine koji pripada opštini Kolašin? Molim Vas da nam dostavite kopiju saglasnosti predsjednika opštine koju je dao Ministarstvu odbrane za sprovođenje aktivnosti na Sinjajevini.
6. Da li postoje elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi koji su konkretno rađeni za Sinjajevinu? Ukoliko postoje, a imate ih u posjedu molim Vas za kopiju navedenih dokumenata.
7. Molimo Vas da nam dostavite i kopiju svih dokumenata koja imate, a da su vezana za Sinjajevinu.

Odredbama člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“ 44/12 i 30/17) propisano je da je organ vlasti dužan da fizičkom ili pravnom licu koje traži pristup informaciji (u daljem tekstu: podnosiocu zahtjeva) omogući pristup informacijama ili njenom dijelu koji posjeduje, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Uvidom u evidenciju Služba Predsjednika Opštine Kolašin je utvrdila da posjeduje sledeće podatke i informacije:

1. Vrijednost Ugovora za realizaciju projekta „Sinjajevina“ iznosila je 290.497,47 eura. Od tog iznosa 21.214,00 eura opredijeljeno je za troškove izrade Studije zaštite za prostor Sinjajevine. Od strane Delegacije Evropske Unije za realizaciju projekta izdvojeno je 69.67% od pomenute vrijednosti odnosno, 202.387,50 eura od ukupne vrijednosti projekta ili 14.779,80 eura za aktivnosti izrade Studije zaštite prirode. Ostatak sredstava od ukupne vrijednosti projekta od 88.106,97 eura izdvojeno kao kofinansiranje Opština učesnica u projektu, odnosno Opština Mojkovac, Opština Žabljak, Opština Šavnik, Opština Kolašin i Opština Danilovgrad. Najveći dio budžetskih sredstava projekta, odnosno 134.800,00 eura utroseno je za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije glavne putne mreže na Sinjajevini u dužini od 64 km. Opština nema u posjedu dokumentaciju vezanu za ovaj projekat već sve navedene informacije ima posredstvom projektnog partnera i nosioca projekta Opštine Mojkovac.

2. Realizacija projekta trajala je od 23.12.2013. godine godine do 13.04.2018. godine kada je od strane Delegacije Evropske Unije zvanično zatvoren projekat prihvatanjem finalnog izvještaja. Finalni izvještaj predat je u novembru 2017 godine. Razlozi za produženje roka predviđenog za realizaciju bili su sledeći: U toku realizacije projekta na teneder koji je raspisan za izradu projekta rekonstrukcije glavne putne mreže na Sinjajevini, nije se javila ni jedna firma ili konzorcijum čija bi ponuda bila prihvatljiva, odnosno koji bi zadovoljio ekonomske kriterijume koji su tenderom bili predviđeni. Iz tog razloga uslijedilo je ponavljanje postupka, i odlaganje roka poštujući sve procedure koje su bile predviđene za ovaj tip tendera imajući u vidu vrijednost tendera (korišćen je otvoreni postupak po PRAGU). Nakon uspješno sprovedenog drugog tendera i potpisivanja Ugovora o izradi glavnog projekta za rekonstrukciju putne mreže od 64km preko planine Sinjajevine, Ugovarač zbog nepovoljnih vremenskih uslova koji su česti na ovoj nadmorskoj visini nije mogao da u roku koji je predviđen Ugovorom ispuni projektni zadatak, što je dodatno uslovalo pomjeranje roka za realizaciju projekta. Nakon izvršenja ugovornih obaveza od strane Ugvarača po ovom Ugovoru, uslijedilo je raspisivanje tendera za reviziju Glavnog projekta rekonstrukcije putne mreže, ali je zbog neispunjavanja ekonomskih i stručnih kriterijuma koji su tenderom bili predviđeni, ni jedna ponuda koja je predata kao dio projektne dokumentacije nije bila zadovoljavajuća, te je ovaj postupak ponovljen još dva puta, što je dodatno uslovalo produženje roka za realizaciju projekta. Saradnik na realizaciju projekta bila je Agencija za zaštitu životne sredine. U okviru projekta bila je predviđena i budžetirana stavka za izradu Studije zaštite prirode za prostor Sinjajevine. Kako je nalagao tadašnji Zakon o zaštiti prirode jedini izvođač ovog posla mogla je biti upravo Agencija za zaštitu prirode, ali obzirom da je ista imala status saradnika na projektu, kao takava nije mogla da se javi na bilo koji postupak nabavke usluga koji bi u okviru projekta bio objavljen. Kako bi uspješno realizovali ovu aktivnost, uslijedilo je traženje modela za izradu Studije zaštite sa ciljem poštovanja Zakona o zaštiti prirode i pravila i procedura koje su definisane projektom. Traženje prihvatljivog modela i dobijanje odobrenja od strane Delegacije Evropske Unije za izmjene budžeta i procedura koje su bile prvobitno planirane uslovalo je dodatno prolongiranje roka za realizaciju projekta. U okviru modela koji je bio jedini prihvatljiv troškovi koji su bili predviđeni za izradu Studije podijeljeni su u četiri nove linije tako da je za potrebe izrade Studije angažovan dodatni ekspertski kadar koji nije zaposlen u Agenciji, a iz projekta su plaćeni troškovi dnevnica za izlaske na teren eksperata koji su zaposleni u Agenciji, kao i troškovi njihovog smještaja ishrane i goriva za obilazak terena. Novi model zahtijevao je sprovođenje novih tendera za angažovanje eksperta, njih ukupno osam sa odgovarajućim referencama za ovaj tip posla, pa je sprovođenje ove procedure izazvalo dodatno prolongiranje roka za realizaciju projekta.

3. U okviru projekta urađena je Studija zaštite i uspostavljanja zaštićenog prirodnog dobra na prostoru Sinjajevine sa Prilozima koja je dostavljena kao prilog ovog rješenja podnosiocu zahtjeva. U okviru studije data je analiza prirodnih karakteristika područja, biološke raznovrsnosti, kulturne baštine, međunarodna važnost predloženog zaštićenog prirodnog dobra, postojeće stanje resura sa sa procjenom njihove valorizacije i predloženi koncept zaštite. Izrada eleborata procjene uticaja na životnu sredinu nije bila projektom ni predviđena ni rađena.

Uvidom u evidenciju Opštine Kolašin, Služba predsjednika opštine je utvrdila da ne posjeduje informacije o:

- dokumentima vezanim za projekat „Sinjajevina“;
- saglasnost Ministarstvu odbrane za korišćenje dijela Sinjajevine koji pripada opštini Kolašin;
- Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji su konkretno rađeni za područje Sinjajevine.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Ovlašćeno službeno lice:
Suković Radmila



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- a/a