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OBRAZAC 1 

 
Elektronski potpis projektanta Elektronski potpis revidenta Elektronski potpis nadležnog organa za 

izdavanje građevinske dozvole 

 
 
INVESTITOR1                                                 „Opština Kolašin“, Kolašin 
 
OBJEKAT2                                                      Most „Selišta 1“, Kolašin 
 
LOKACIJA3                                                     KP 250 KO Smailagića Polje sa uklapanjem na 

lokalni put sa jedne strane KP 105 i druge strane KP 16 KO 
Smailagića Polje u Kolašinu 

 
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE4            Glavni projekat hitnih mjera sanacije kolovozne 

Konstrukcije, Građevinski projekat - Konstrukcija 
 
AUTOR PROJEKTA5                                     Igor Đuranović, dipl.inž.građ 
 
PROJEKTANT6                                              „X-Inženjering“ doo Podgorica 
 
ODGOVORNO LICE7                                     Igor Đuranović, dipl.inž.građ 
 
 
VODEĆI PROJEKTANT8                               Igor Đuranović, dipl.inž.građ 
 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT9                      Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ. 
 
SARADNICI NA PROJEKTU10                        _________________________________________ 

 
___________________________________ 
1 Naziv/ime investitora 
2Naziv objekta koji se gradi 
3Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
4Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
5Ime i prezime autora projekta 
6Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa 
7Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika 
8Ime i prezime vodećeg projektanta 
9Ime i prezime odgovornog projektanta 
10Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije 
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OBRAZAC 2 

 
IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U 

SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 
OBJEKAT1                                                      Most „Selišta 1“, Kolašin 

 
LOKACIJA2                                                     KP 250 KO Smailagića Polje sa uklapanjem na 

     lokalni put sa jedne strane KP 105 i druge strane  
     KP 16 KO Smailagića Polje u Kolašinu 

 
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3           Glavni projekat hitnih mjera  

     sanacije kolovozne konstrukcije 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT4                         Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ. 
 
 

IZJAVLJUJEM 
Da je dio tehničke dokumentacije: Građevinski projekat – Konstrukcija urađen u skladu sa: 

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona; 
- urbanističko-tehničkim uslovima; 
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte; 
- pravilima struke. 

 
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti. 

 
__________________________ 

(elektronski potpis odgovornog projektanta) 
_______________________ 

za projektanta odgovorno lice (ime) 

__________________________ 
(elektronski potpis odgovornog lica) 

 
Podgorica, 24.08.2026. godine 
                   (mjesto i datum) 
___________________________________ 
 
1 Naziv projektovanog objekta  
2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
3Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
4Ime i prezime odgovornog projektanta 
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SADRŽAJ GRAĐEVINSKOG PROJEKTA 

 

PROJEKAT KONSTRUKCIJE 

Tekstualni prilozi 

Opšta dokumentacija 

• Projektni zadatak 

 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 

• Tehnički izvještaj  

• Tehnički uslovi za izvodjenje 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

• Rekapitulacija armature  

• Specifikacija čelika  

• Predmjer  

• Predmjer I predračun 

 

ANALIZA OPTEREĆENJA  

PRORAČUN ELEMENATA 

• Konstrukcija objekta proračun 

 

GRAFIČKI PRILOZI 

• Situacija       R 1:100 

• Osnova temeljne konstrukcije    R 1:100 

• Osnova rasponske konstrukcije    R 1:100 

• Podužni presjek B–B     R 1:100 

• Poprečni presjeci      R 1:100 

• Plan armature ploče      R 1:100 

• Osnova ploče – gornja zona    R 1:100 
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• Plan armature oporca O1     R 1:100 

• Plan armature oporca O2     R 1:100 

• Izgled mosta       R 1:100 
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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

PROJEKAT KONSTRUKCIJE – REKONSTRUKCIJA MOSTA 

1. PREDMET I CILJ PROJEKTA 

Predmet projekta je rekonstrukcija postojećeg drumskog mosta, sa zadržavanjem i konstruktivnim 

korišćenjem postojećih glavnih čeličnih nosača, izradom nove armiranobetonske kolovozne ploče i 

ostvarivanjem zajedničkog rada čeličnih nosača i nove ploče. Projektovanim zahvatom obezbjeđuje se 

povećanje nosivosti, krutosti, trajnosti i pouzdanosti konstrukcije, uz sanaciju i prilagođavanje postojećih 

elemenata novom poprečnom profilu mosta. 

Proračunski model konstrukcije izrađen je u programu Tower. U tehničkom izvještaju daju se osnovni 

podaci o postojećoj i projektovanoj konstrukciji, usvojena opterećenja, način ostvarivanja spregnutog 

djelovanja, materijali, konstruktivni zahtjevi i zaključci proračuna. 

2. OSVRT NA OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE 

Osnovu za izradu projekta rekonstrukcije mosta predstavljaju podaci dobijeni pregledom i mjerenjem 

postojeće konstrukcije, utvrđene geometrijske karakteristike postojećih čeličnih nosača, projektovani 

gabariti nove konstrukcije, kao i zahtjevi u pogledu nosivosti, stabilnosti, upotrebljivosti i trajnosti objekta. 

Za ovu svrhu je izvršena naknadna kontrola kvaliteta betona u zidovima oporaca. 

Projektovanim rješenjem predviđeno je zadržavanje četiri postojeća čelična glavna nosača „КМЗ ИМ. 

СТАЛИНА №55“ i njihovo konstruktivno povezivanje sa novom armiranobetonskom pločom, čime se 

formira rekonstruisana spregnuta rasponska konstrukcija mosta. 

Proračunska analiza zasnovana je na stvarnoj geometriji postojećih nosača i projektovanoj geometriji 

nove armiranobetonske ploče, uz odgovarajuća stalna i saobraćajna dejstva. Posebna pažnja 

posvećena je provjeri postojećih čeličnih nosača, nove armiranobetonske ploče i njihove međusobne 

veze i stepena sprezanja. 

Projektovanje i proračun izvršeni su prema principima graničnih stanja nosivosti i upotrebljivosti, u skladu 

sa važećim propisima i odgovarajućim MEST EN standardima – Eurokodovima, prvenstveno MEST EN 

1990, MEST EN 1991-2, MEST EN 1992-2, MEST EN 1993-2 i MEST EN 1994-2, sa pripadajućim 

nacionalnim aneksima gdje su primjenjivi. 

Numerička analiza konstrukcije izvršena je u programskom paketu Tower, prostornim modeliranjem 

konstrukcije i analizom mjerodavnih kombinacija dejstava, odnosno proračunskih situacija. 

3. POSTOJEĆE STANJE I OSNOVNI PODACI O KONSTRUKCIJI 

Postojeću rasponsku konstrukciju čine četiri čelična glavna nosača, čije su karakteristike uzete iz 

dokumentacije proizvođača, sa oznakom „КМЗ ИМ. СТАЛИНА №55“, približne visine 55 cm. Nosači su 

dužine približno 10,00 m, dok je raspon između oslonaca približno 8,50 m. Postojeći čelični nosači se 

zadržavaju i uključuju u novi statički sistem. Treba napomenuti da su nosči ranije imali neku drugu 

funkciju, budući da su na njima registrovane pravilno raspoređene rupe u rebrima. Rupe koje se nalaze 

uz gornju nožicu biće iskorišćene za provlačenje šipki armture, radi sprezanja čelika i betona.  
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Projektovana širina nove mostovske ploče iznosi 5,00 m, a ukupna dužina približno 10,00 m. Nova 

armiranobetonska ploča projektovana je debljine 32 cm. Na krajevima poprečnog presjeka predviđene 

su konzolne zone, za čije izvođenje je potrebno formirati odgovarajuću skelu i oplatu. 

Posebnu pažnju pri izvođenju potrebno je posvetiti geometriji i položaju postojećih nosača. Krajnji nosač 

na nizvodnoj strani je potrebno pravilno okrenuti oko svoje podužne ose, prije izvođenja nove ploče tako 

da njegov položaj odgovara projektovanom položaju i uslovima zajedničkog rada konstrukcije, a sve u 

skladu sa projektnim rješenjem. Ostale nosače zadržati u projektovanom položaju ili ih fino dotjerati 

malim pomjeranjem u podužnom pravcu, tako da položaji rupa u njima budu u istoj osovini, kako bi se 

nesmetano s kraja na kraj provukle projektovane šipke poprečne armature.     

4. PROJEKTOVANO KONSTRUKTIVNO RJEŠENJE 

Rekonstrukcijom se formira nova armiranobetonska kolovozna ploča od betona klase C30/37, debljine 

32 cm, oslonjena i konstruktivno povezana sa četiri postojeća čelična nosača. Ploča se armira u skladu 

sa rezultatima statičkog proračuna i planovima armature, sa osnovnom i dodatnom armaturom u zonama 

povećanih momenata i iznad glavnih nosača. 

Projektovano je izlivanje betona na licu mjesta u oplati koja se formira između čeličnih nosača. 

Projektovana je drvena oplata ili blažuj ploče na konstrukciji / klinovima koja se oslanja preko nožica 

postojećih “I” nosača. Za dvije bočne konzole projektovana je montaža posebne skele i konzolne oplate. 

Prije betoniranja moraju biti izvedene sve veze sa postojećim čeličnim nosačima, postavljena kompletna 

armatura, distanceri i svi ugrađeni elementi. 

5. VEZA NOVE AB PLOČE SA POSTOJEĆIM ČELIČNIM NOSAČIMA 

Zajednički rad čeličnih nosača i nove armiranobetonske ploče ostvaruje se mehaničkom vezom kroz 

postojeće otvore u čeličnim nosačima, ugradjene projektovane armature, kao i spojem betona i čelika. 

Ne predviđa se klasično spregnuto rješenje sa zavarenim moždaničkim vijcima, jer to u konkretnom 

slučaju ne bi bilo racionalno niti efikasno, s obzrom na uslove projektnog zadatka, kojim se traži hitna 

sanacija/rekonstrukcija. Sa druge strane, projektovano rješenje će omogućiti zadovoljavajući stepen 

sprezanja čelika i betona, tako da se u vrlo kratkom roku može dobiti stabilna i sigurna rasponska 

konstrukcija, sa zadovoljavajućim kapacitetom nosivosti i trajnosti.     

Na svakom glavnom čeličnom nosaču evidentirana su i za konstruktivnu vezu razmatrana ukupno 44 

otvora. Otvori su približnog prečnika Ø24 mm. Kroz raspoložive otvore provlače se projektovane šipke 

armature R16 koje će biti obuhvaćene uzengijama, čime se obezbjeđuje prenos smičućih sila i 

sprečava relativno klizanje između čelika i betona. Kontinualna poprečna armature u gornjoj zoni 

pojačana Q mrežom, kao i kontinualna armature u donjoj zoni ploče, zajedno sa gornjom nožicom 

predstavljaju svojevrsnu armaturu pritisnutog dijela spregnutog poprečnog presjeka, dok cjelokupno 

zatezanje prihvataju postojeći čelični nosači.    

U zoni čeličnih nosača beton nove ploče obuhvata gornji dio čeličnog profila, do visine od približno 

14cm, čime se dodatno doprinosi prostornoj vezi elemenata. Tačan raspored šipki i način provlačenja 

kroz otvore izvodi se isključivo prema grafičkim prilozima i planu armature. 
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6. MATERIJALI 

• Beton nove armiranobetonske ploče: C30/37, klasa izloženosti XC3, konzistencija S4. 

• Armatura: rebrasti betonski čelik dgovarajuće klase prema projektu armature i važećim standardima B 

500B i MA 500/560. 

• Postojeći glavni nosači: čelični profili „КМЗ ИМ. СТАЛИНА №55“, koji se zadržavaju nakon pregleda, 

pripreme i potrebne rehabilitacije (čišćenjne, nanošenje premaza). 

• Oplata i privremene konstrukcije: drvena oplata i skela odgovarajuće nosivosti i krutosti, 

dimenzionisane za svježi beton, armaturu, radno opterećenje i faze izvođenja. 

7. ANALIZA OPTEREĆENJA 

Analiza stanja napona i deformacija konstrukcije izvršena je prostornim proračunskim modelom u 

programu Tower. U model su uneseni geometrija mosta, karakteristike nove armiranobetonske ploče, 

postojeći čelični nosači, uslovi oslanjanja i odgovarajuće veze elemenata. 

U proračunu su razmatrana stalna i promjenljiva dejstva. Stalna dejstva obuhvataju sopstvenu težinu 

konstruktivnih elemenata i ostala stalna opterećenja kolovoznog sklopa i pripadajućih elemenata.  

Saobraćajno opterećenje razmatrano je kroz odgovarajuće položaje i kombinacije radi dobijanja 

najnepovoljnijih uticaja u ploči i glavnim nosačima. 

U Tower modelu korišćene su grupe opterećenja označene kao stalna dejstva I+II+III+IV, ostala dejstva i 

saobraćajna dejstva (Saobr. 1 i Saobr. 2). Mjerodavne kombinacije određene su automatskim 

kombinovanjem dejstava u skladu sa usvojenim proračunskim konceptom. Za dimenzionisanje i kontrolu 

razmatrani su ekstremni momenti savijanja, transferzalne sile, reakcije i deformacije. 

8. PRORAČUN ELEMENATA 

Proračunom je izvršena kontrola nove armiranobetonske ploče i postojećih glavnih čeličnih nosača u 

rekonstruisanom sistemu. Posebno su analizirane zone najvećih pozitivnih i negativnih momenata u 

ploči, oslonjene i konzolne zone, kao i raspodjela opterećenja na četiri glavna nosača. 

Za armiranobetonsku ploču izvršeno je dimenzionisanje potrebne armature na osnovu mjerodavnih 

proračunskih uticaja iz Tower modela. Plan armature predstavlja sastavni dio projekta i njime se definišu 

prečnici, razmaci, položaji, preklopi i sidrenja šipki. 

Kod postojećih čeličnih nosača provjerava se sposobnost prihvatanja projektovanih uticaja u 

rekonstruisanom sistemu, uz uvažavanje stvarne geometrije i zatečenog stanja. Prije izvođenja radova 

obavezno je ukloniti koroziju i nečistoće (nije neophodno u zonama kontakta sa betonom) i izvršiti 

detaljan vizuelni pregled dostupnih djelova nosača. Eventualna lokalna oštećenja koja odstupaju od 

podataka korišćenih u projektu moraju se prijaviti projektantu prije betoniranja. 

Kontrola upotrebljivosti obuhvata deformacije konstrukcije pri realnim dejstvima (ugibi, prsline, vibracije), 

dok se kontrola graničnog stanja nosivosti vrši za mjerodavne kombinacije dejstava, tj. proračunske 

situacije. Numerički ispisi i grafički prikazi iz programa Tower čine poseban dio numeričke dokumentacije 

projekta. 
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9. USLOVI I REDOSLJED IZVOĐENJA 

• Prije početka radova izvršiti geodetsku i geometrijsku kontrolu postojećeg mosta i položaja svih 

glavnih nosača. 

• Ukloniti postojeće elemente predviđene projektom rekonstrukcije, uključujući postojeću drvenu 

konstrukciju gdje je to projektom određeno. 

• Izvršiti čišćenje i pripremu čeličnih površina, pregled svih 44 otvora na svakom nosaču i provjeru 

njihove prohodnosti i stvarnog položaja. 

• Pravilno pozicionirati / orijentisati nosač za koji je utvrđena pogrešna orijentacija i po potrebi izvršiti 

fino pomjeranje u podužnom pravcu u cilju međusobnog poklapanja rupa u osovini poprečnog pravca. 

• Montirati skelu za dvije konzolne zone i izvesti drvenu oplatu između postojećih nosača, uz 

obezbjeđenje potrebne stabilnosti i nosivosti privremene konstrukcije – skele. 

• Ugraditi armaturu ploče i elemente veze kroz otvore čeličnih nosača prema planu armature. 

• Prije betoniranja izvršiti stručnu kontrolu oplate, armature i njenog položaja, veza, debljine zaštitnih 

slojeva i svih ugrađenih elemenata. 

• Betoniranje ploče izvesti kontinuirano i organizovano tako da se izbjegnu neželjeni prekidi i 

neravnomjerno opterećenje privremene konstrukcije. 

• Njegu betona, skidanje oplate i uklanjanje skele vršiti tek po dostizanju potrebne čvrstoće betona i uz 

poštovanje projekta i tehnoloških uslova izvođenja, ali ne prije 5 dana. 

• Završne slojeve i opremu mosta izvoditi nakon dostizanja projektovanih uslova nosivosti nove ploče. 

Napomena: Svi prethodno naznačeni radovi se vrše nakon ojačanja obalnih stubova – oporaca 

armirano betonskim zidovima d=40 cm, preko novih temelja, a sve u skladu sa grafičkom 

dokumentacijom iz priloga. Ojačanje obalnih stubova izvoditi u postojećim gabaritima uz projektovano 

ankerovanje u postojeći beton. Ankerovanje se vrši ukucavanjem profila armature u prethodno 

izbučene rupe u stari beton, te nije neophodno ubacivanje epoksi smola u iste. Projektovani kvalitet 

betona i materijala je isti kao za rasponsku konstrukciju, pa se ovdje ne navodi specifikacija (sadržana 

u predmjeru I predračunu). Ojačanja izvoditi odvojeno kako bi se regulacijom vodotoka oslobađala 

strana na kojoj se izvode radovi..   

10. KONTROLA KVALITETA 

Izvođač je dužan da obezbijedi kontrolu kvaliteta ugrađenih materijala i radova. Za beton i armaturu 

moraju postojati odgovarajući dokazi o kvalitetu i usaglašenosti. Tokom betoniranja potrebno je vršiti 

propisanu kontrolu svježeg betona i uzimanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Položaj armature, zaštitni 

sloj, veza sa čeličnim nosačima i geometrija konstrukcije moraju biti pregledani prije betoniranja. 

Sve izmjene u odnosu na projektovano stanje, naročito u pogledu broja, položaja ili dimenzija otvora u 

postojećim nosačima, geometrije čeličnih profila ili uočenih oštećenja, moraju biti evidentirane i 

dostavljene projektantu na ocjenu prije nastavka radova. 

Napomena: Projektant je prethodno u više navrata izvršio vizuelni pregled i kontrolu geometrije i 

karakterističnih dimenzija, kao i procjenu kvaliteta postojećih materijala uz primjenu metoda sa i bez 

razaranja. Konstatovano je da postojeći materijali posjeduju zadovoljavajući kvalitet i mogu se koristiti 

kao osnova za projektovanu sanaciju i ojačanje – sprezanje. U nastavku je Prilog 1 (Izvještaj o 

naknadnoj kontroli ugrađenog betona): 
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Broj: P1 – 201/K 

Podgorica, 11. 08. 2026. godine 

        Veza:  MEST EN 12390–3:2010 

MEST EN 12504–1:2022 

I Z V J E Š T A J 

o ispitivanju čvrstoće pri pritisku betonskih cilindara Ø100mm  

izvađenih iz konstrukcije mosta Selišta 1, Kolašin 

I OPŠTI PODACI: 
1.1 Naručilac:    “Opština Kolašin” - Kolašin 
1.2 Objekat:      “Most Selišta 1” 
1.3 Porijeklo i vrsta agregata:       Prirodni agregat (šljunak i pijesak) 
1.4 Vrsta cementa i količina:        / 
1.5 Datum gradnje:    / 
1.6 Datum uzimanja uzoraka:      06. 08. 2026. godine 
1.7 Datum ispitivanja uzoraka:      11. 08. 2026. godine 

II REZULTATI ISPITIVANJA: 

Red. 

br. 
Oznaka Lokalitet 

Prečnik 

(mm) 

Visina 

(mm) 

Zapreminska 

masa 

(kg/m³) 

Sila 

loma 

(kN) 

Čvrstoća pri 

pritisku 

(MPa) 

1 K1–1 AB stopa S1 100 95 2354 216.24 32.72 

2 K1–2 AB stopa S1 100 95 2289 224.8 34.01 

3 K1–3 AB stopa S2 100 96 2372 234.3 35.45 

4 K2 AB stopa S2 100 95 2375 185.3 28.04 

5 K3 AB zid Zp1 100 95 2359 182.9 27.67 

  
Srednja 

vrijednost 
  

2350 

 
 31,58 

 

Napomena:  Rezultati su preračunati na čvrstoću kocke ivice a=20 cm. Vremenska korekcija nije 

vršena u odnosu na 28 dana starosti.           

                     Rukovodilac ispitivanja   

  

              Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ.  
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11. ZAKLJUČAK 

Projektovanim rješenjem se vrši ojačanje obalnih stubova – oporaca dodavanjem svojevrsnih “jaketa”, 

odnosno armiranobetonskih obložnih zidova d=40 cm, na sopstvenim temeljima. Pored stabilizirajućeg 

uticaja ovim rješenjem se povećava i širina oslonaca, odnosno proširenje mosta, kao i sigurno uvođenje 

poprečne grede (blokova između profila), radi ukrućenja nove rasponske konstrukcije. Sužavanje 

proticajnog profila se može zanemariti, mada se propusna sposobnost može povećati (nadoknaditi) 

produbljivanjem korita Kolašinske rijeke u zoni mosta.  

Projektovanim rješenjem rekonstrukcije formira se nova armiranobetonska ploča dimenzija približno 5,00 

× 10,00 m, debljine 32 cm, konstruktivno povezana sa četiri postojeća čelična nosača. Veza se ostvaruje 

preko postojeća 44 otvora na svakom nosaču i projektovane armature, uz obuhvatanje gornjeg dijela 

čeličnih profila betonom. U novom spregnutom sistemu, armiranobetonska ploča prima napone pritiska, i 

osigurava konzolno proširenje mosta, dok su naponi zatezanja povjereni postojećim čeličnim I nosačima. 

Uvođenjem poprečnih greda nad osloncima značajno se povećava krutost Sistema u svojoj ravni, koja je 

u postojećem sistemu bila veoma mala, a sistem veoma nestabilan u porečnom pravcu.  

Na osnovu sprovedenog proračuna u programu Tower, uz usvojenu geometriju, materijale, opterećenja, 

kombinacije dejstava i konstruktivne detalje, za projektovanu konstrukciju se vrši dokaz graničnih stanja 

nosivosti i upotrebljivosti. Proračunski ispisi Towera (input, output), planovi armature, detalji veza i 

grafički prilozi čine jedinstvenu cjelinu sa ovim tehničkim izvještajem. 

Izvođenje mora biti usklađeno sa projektnom dokumentacijom, pravilima struke i važećim tehničkim 

propisima, uz obaveznu kontrolu stvarnog stanja postojeće konstrukcije prije i tokom izvođenja. 

 

Odgovorni projektant: 

Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ. 

____________________________ 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE 

 

1. OPŠTE ODREDBE 

Ovi tehnički uslovi odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg mosta, sa zadržavanjem 

četiri postojeća čelična glavna nosača i izradom nove armiranobetonske kolovozne ploče. Radovi se 

moraju izvoditi u skladu sa projektnom dokumentacijom, statičkim proračunom, planovima armature, 

grafičkim prilozima, važećim propisima i standardima, pravilima struke, kao i uputstvima odgovornog 

projektanta i stručnog nadzora. 

Izvođač je dužan da prije početka radova detaljno prouči projektnu dokumentaciju, izvrši pregled 

postojećeg stanja i provjeri sve mjere na licu mjesta. U slučaju nesaglasnosti između projektovanog i 

stvarnog stanja, radovi na predmetnom dijelu konstrukcije ne smiju se nastaviti bez saglasnosti 

projektanta. 

2. PRIPREMNI RADOVI I ORGANIZACIJA GRADILIŠTA 

• Obezbijediti gradilište, pristupne puteve, radne platforme, zaštitne ograde i signalizaciju. 

• Prije intervencije na konstrukciji izvršiti geodetsku kontrolu položaja i kota postojećih nosača i 

oslonaca. 

• Evidentirati stvarno stanje svih čeličnih elemenata, spojeva, otvora, korozije, deformacija i eventualnih 

oštećenja. 

• Radove organizovati fazno tako da ni u jednoj fazi ne bude ugrožena stabilnost postojeće 

konstrukcije. 

• Privremena opterećenja od materijala, opreme i mehanizacije ne smiju prelaziti vrijednosti koje 

konstrukcija može bezbjedno prihvatiti. 

3. DEMONTAŽA I UKLANJANJE POSTOJEĆIH ELEMENATA 

Postojeće elemente predviđene za uklanjanje, uključujući postojeću drvenu konstrukciju, uklanjati 

pažljivo i kontrolisano, bez udarnog djelovanja koje bi moglo izazvati oštećenje ili destabilizaciju čeličnih 

nosača i oslonaca. Materijal nastao demontažom razvrstati, privremeno skladištiti i zbrinuti u skladu sa 

planom upravljanja građevinskim otpadom. 

Rezanje ili druga intervencija na postojećim glavnim čeličnim nosačima nije dozvoljena bez prethodne 

saglasnosti projektanta. 

4. POSTOJEĆI ČELIČNI GLAVNI NOSAČI 

Postojeću rasponsku konstrukciju čine četiri čelična glavna nosača oznake „КМЗ ИМ. СТАЛИНА №55“, 

približne visine 55 cm i dužine oko 10,00 m, sa osovinskim rasponom između oslonaca od približno 8,50 

m. Nosači se zadržavaju i uključuju u rekonstruisani konstruktivni sistem. 

Nakon uklanjanja postojećih slojeva i elemenata potrebno je izvršiti detaljan pregled dostupnih površina 

nosača. Koroziju, naslage, ostatke stare konstrukcije i druge nečistoće ukloniti  
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odgovarajućim mehaničkim 

postupkom, vodeći računa 

da se ne smanjuje nosivi presjek čeličnog elementa. 

Nosač za koji je utvrđeno da je nepravilno orijentisan potrebno je prije izrade nove ploče okrenuti oko 

svoje podužne ose i postaviti u projektovani položaj, tako da donja flanša/nožica u postojećem 

nepravilnom položaju nakon korekcije bude orijentisana prema gore, odnosno u skladu sa projektovanim 

detaljem. Način privremenog podupiranja i manipulacije nosačem mora obezbijediti punu stabilnost 

konstrukcije. 

Svako uočeno značajno smanjenje presjeka usljed korozije, pukotina, trajna deformacija ili oštećenje 

spoja mora se prijaviti projektantu i stručnom nadzoru prije nastavka radova. 

5. OTVORI I VEZA ČELIČNIH NOSAČA SA AB PLOČOM 

Na svakom od četiri glavna čelična nosača predviđeno je korišćenje ukupno 44 postojeća otvora. 

Približni prečnik otvora je Ø24 mm. Prije ugradnje armature izvođač je dužan da provjeri broj, položaj, 

prečnik i prohodnost svih otvora na svakom nosaču i eventualno izvrši fino namještanje pomjeranjem 

nosača u podužnom pravcu. 

Postojeći otvori koriste se za ostvarivanje mehaničke veze nove armiranobetonske ploče sa čeličnim 

nosačima. Kroz otvore se postavlja armatura veze prema planu armature i detaljima projekta. 

Samovoljno proširivanje, pomjeranje ili izrada novih otvora nije dozvoljena bez saglasnosti projektanta. 

Projektovanim rješenjem ne predviđa se ostvarivanje spregnutog djelovanja klasičnim zavarenim 

moždaničkim vijcima. Veza se ostvaruje projektovanom armaturom kroz postojeće otvore i 

obuhvatanjem gornjeg dijela čeličnog nosača betonom, tako da nijesu projektovni klasični imoždanici.  

U zoni nosača beton treba da obuhvati gornji dio profila približno 14 cm, u skladu sa grafičkim detaljima. 

Posebno voditi računa o potpunom ispunjavanju prostora betonom oko čeličnog profila i armature veze, 

bez šupljina i segregacije. 

6. SKELA, PODUPIRANJE I OPLATA 

Za izvođenje dvije bočne konzole nove ploče potrebno je izvesti stabilnu i dovoljno krutu skelu odnosno 

konzolnu privremenu konstrukciju. Između postojećih I nosača predviđa se drvena oplata oslonjena 

preko odgovarajućih nožica/podupirača na postojeće nosače. 

Skela i oplata moraju biti dimenzionisane za sopstvenu težinu, težinu armature, svježeg betona, radnika, 

opreme i dinamičke uticaje tokom betoniranja. Oplata mora obezbijediti projektovanu geometriju, kote i 

debljinu ploče od 32 cm. 

• Spojevi oplate moraju biti zaptiveni tako da ne dolazi do gubitka cementnog mlijeka. 

• Oplata mora biti detaljno očišćena i premazana sredstvima za lakše odvajanje, prije betoniranja. 

• Podupiranje ne smije izazvati lokalna oštećenja ili nestabilnost postojećih čeličnih nosača. 

• Skela i oplata ne smiju se uklanjati prije nego što beton dostigne potrebnu čvrstoću i dok stručni 

nadzor ne odobri njihovo uklanjanje. 

• Posebno voditi računa prilikom postavljanja oplate, kako ista nakon betoniranja ne bi ostala 

zarobljena u armiranobetonsku konstrukciju ploče.  
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7. ARMIRAČKI RADOVI 

Armaturu ugrađivati isključivo prema planu armature, specifikaciji i detaljima projekta. Armatura mora biti 

čista, bez ulja, blata, rastresite korozije i drugih nečistoća koje mogu umanjiti prionjivost sa betonom. 

Sve šipke kod ukrštanja podučne i poprečne armature moraju biti pričvršćene čeličnom žicom.  

U zoni veze sa čeličnim nosačima predviđene su uzengije/šipke veze, uključujući i poprečnu armaturu 

Ø8 na približnom razmaku 15 cm, kao i dodatne gornje šipke prema projektu. Konačan položaj, broj, 

oblik i dužine armature određuju se isključivo prema planu armature i specifikaciji. 

• Obezbijediti projektovani zaštitni sloj betona odgovarajućim distancerima. 

• Preklopi, nastavci i sidrenja moraju biti izvedeni prema projektu. 

• Armatura mora biti stabilno vezana tako da se ne pomjeri tokom betoniranja i vibriranja. 

• Nije dozvoljeno proizvoljno sječenje armature radi prolaska instalacija ili drugih elemenata. 

Prije betoniranja stručni nadzor mora pregledati i odobriti ugrađenu armaturu, posebno armaturu veze 

kroz svih 44 otvora po svakom nosaču.Po potrebi je neophodno manje kontrolisano pomjeranje čeličnih 

nosača, radi usaglašavanja položaja postojećih otvora i omogućavanja nesmetanog provlačenja 

armaure kroz otvore sva četiri I nosača. 

8. BETONSKI RADOVI 

Nova armiranobetonska ploča projektovana je od betona klase C30/37, projektovane debljine 32 cm. 

Beton mora biti proizveden, transportovan, ugrađen, zbijen i njegovan u skladu sa projektom i 

odgovarajućim standardima za betonske konstrukcije. 

Prije betoniranja moraju biti završeni i pregledani svi radovi na oplati, armaturi, čeličnim nosačima i vezi 

između čelika i betona. Površine i prostori koji se betoniraju moraju biti očišćeni od vode, nečistoća, 

drveta, žice i drugog stranog materijala. 

Betoniranje ploče treba izvesti kontinuirano, po unaprijed definisanom redosljedu, uz ravnomjernu 

raspodjelu svježeg betona. Nije dozvoljeno formiranje velikih lokalnih gomila betona koje bi mogle 

preopteretiti oplatu ili postojeće nosače. 

Beton zbijati odgovarajućim vibratorima, naročito pažljivo u zonama guste armature i oko čeličnih 

nosača. Vibriranje izvoditi tako da se postigne potpuna zbijenost bez segregacije i bez pomjeranja 

armature. 

Radne prekide, ukoliko su neizbježni, formirati samo na mjestima prethodno usaglašenim sa 

projektantom i stručnim nadzorom. 

9. NJEGA BETONA I SKIDANJE OPLATE 

Odmah nakon završetka betoniranja površinu zaštititi od prebrzog isušivanja, visokih ili niskih 

temperatura, padavina, vjetra i mehaničkih oštećenja. Njegu betona sprovoditi dovoljno dugo da se 

obezbijede projektovane karakteristike betona, a ne manje od 7 dana. 

Skidanje bočne oplate, podupirača i skele vršiti kontrolisano i tek nakon dostizanja potrebne čvrstoće 

betona. Redosljed rasterećenja privremene konstrukcije mora biti takav da se ne izazovu udarni ili 

nepovoljni uticaji u novoj ploči i postojećim nosačima. 
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10. KONTROLA KVALITETA BETONA I ARMATURE 

• Za ugrađeni beton obezbijediti dokaz o kvalitetu i prateću dokumentaciju proizvođača. 

• Tokom betoniranja vršiti kontrolu konzistencije i uzimanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće prema planu 

kontrole kvaliteta. 

• Za armaturu obezbijediti odgovarajuće sertifikate/izjave o svojstvima i identifikaciju ugrađenog 

materijala. 

• Voditi građevinski dnevnik i evidentirati faze izvođenja, kontrole, uzorkovanja i eventualna odstupanja. 

• Sve skrivene radove pregledati i evidentirati prije njihovog prekrivanja. 

11. ZAŠTITA ČELIČNIH ELEMENATA 

Dostupne čelične površine koje nakon rekonstrukcije ostaju izložene moraju biti očišćene i zaštićene 

odgovarajućim antikorozivnim sistemom prema projektnoj dokumentaciji i uslovima sredine. Površine 

koje ulaze u direktan kontakt sa betonom pripremiti na način predviđen projektom, bez premaza koji bi 

nepovoljno uticao na projektovanu vezu. 

Oštećenja zaštitnog premaza nastala tokom transporta, montaže ili izvođenja moraju se sanirati prije 

završetka radova. 

12. ZAVRŠNI RADOVI 

Po završetku nosive konstrukcije izvesti predviđene završne slojeve kolovozne konstrukcije, 

hidroizolaciju, asfaltne slojeve, odvodnju, ogradu i ostalu opremu mosta prema odgovarajućim grafičkim 

prilozima i specifikacijama projekta. 

Prije izvođenja završnih slojeva površina AB ploče mora biti pregledana, čista, odgovarajuće 

pripremljena i bez oštećenja koja bi mogla ugroziti trajnost završnog sistema. 

13. BEZBJEDNOST I ZAŠTITA NA RADU 

Izvođač je odgovoran za organizaciju bezbjednog rada, stabilnost skele i privremenih konstrukcija, 

zaštitu radnika i trećih lica, kao i za primjenu svih propisanih mjera zaštite na radu. Posebne mjere 

moraju se preduzeti pri radu na visini, demontaži, manipulaciji čeličnim nosačima, armiranju i 

betoniranju. 

Ukoliko se radovi izvode iznad vodotoka ili saobraćajne površine, izvođač je dužan da primijeni dodatne 

mjere zaštite od pada materijala, alata i radnika. 

14. TOLERANCIJE I ODSTUPANJA 
Geometrija izvedene konstrukcije mora odgovarati projektovanim dimenzijama i kotama u granicama 

dozvoljenih tolerancija. Izvođač nema pravo da samostalno mijenja debljinu ploče, položaj nosača, 

armaturu, raspored otvora, detalje veze, kote ili druge konstruktivne elemente. 

Svako odstupanje od projekta mora biti evidentirano i, prije nastavka radova, odobreno od strane 

odgovornog projektanta i stručnog nadzora. 
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15. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PRIJEM RADOVA 

Po završetku radova izvođač je dužan da preda kompletnu dokumentaciju o kvalitetu ugrađenih 

materijala, rezultate ispitivanja betona, zapisnike o pregledima skrivenih radova, građevinski dnevnik i 

ostalu dokumentaciju propisanu za predmetnu vrstu radova. 

Konačni prijem konstrukcije može se izvršiti nakon pregleda izvedenog stanja, utvrđivanja usaglašenosti 

sa projektom i dostavljanja potrebnih dokaza o kvalitetu, materijala I konstrukcije. 

16. POSEBNA NAPOMENA 

Broj postojećih otvora usvojen u projektu iznosi 44 otvora na svakom glavnom čeličnom nosaču. Ovaj 

podatak mora se obavezno provjeriti na licu mjesta prije ugradnje armature veze. Ukoliko se utvrdi 

drugačiji broj, položaj, prečnik ili stanje otvora, izvođač mora obustaviti izvođenje predmetnog detalja i 

zatražiti instrukciju projektanta. 

Tehnički uslovi čine sastavni dio projekta konstrukcije i moraju se tumačiti zajedno sa tehničkim 

izvještajem, statičkim proračunom Tower, planovima armature, specifikacijama i grafičkim prilozima. 
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SPECIFIKACIJA ARMATURE 
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

PLOCA (1 kom) 

1 494
 

16 4.94 56 276.64  

2 

9.

9.26

2
5

26

2
5

 

8 1.45 550 797.50  

3 95
 

16 0.95 24 22.80  

4 86
 

16 0.86 12 10.32  

5 123
 

16 1.23 12 14.76  

6 80
 

16 0.80 12 9.60  

7 

9.

9. 60

2
5

60

2
5

 

8 2.13 156 332.28  

8 95
 

8 0.95 68 64.60  

9 80
 

8 0.80 34 27.20  

10 123
 

8 1.23 34 41.82  

11 86
 

8 0.86 34 29.24  

12 994
 

16 9.94 44 437.36  

POS Z1 (1 kom) 

1 

194

7
4

 

16 2.68 33 88.44  

2 

194

3
4

 

16 2.28 10 22.80  

3 

149

1
3
8

20
3

458 42

1
6
4

1
6
9

 

12 8.30 9 74.70  

4 

139

1
2
9

18
9

418 34

1
3
0134

 

12 7.41 9 66.69  

5 3
7

74

2
5

50

1
2

52

 

16 1.88 33 62.04  

7 60
 

16 0.60 330 198.00  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

POS Z2 (1 kom) 

1 

244

7
4

 
 

16 

3.18 
 

 

 

 

38 120.84  

2 

244

3
4

 

16 2.78 40 111.20  

3 3
7

74

2
5

50

1
2

52

 

16 1.88 38 71.44  

4 60
 

16 0.60 418 250.80  

5 

147

1
7
5

22
8

392 211

1
2
9247

 

12 8.67 9 78.03  

6 

157

1
8
7

24
4

418 220

1
3
4257

 

12 9.19 9 82.71  

Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

B500B 

8 1292.64 0.40 510.59 

12 302.13 0.89 268.29 

16 1697.04 1.58 2681.32 

Ukupno (B500B) 3460.21 

Ukupno 3460.21 

Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

PLOCA (1 kom) 

I-1 Q-335 215 494 5 5.26 279.33  

II Q-335 100 494 1 5.26 25.98  

Ukupno 305.32  
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Mreže - rekapitulacija 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Neto ugrađena težina 
[kg] 

Q-335 215 605 5 5.26 342.10 279.33 

Q-335 100 494 1 5.26 25.98 25.98 

Ukupno 368.08 305.32 
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PRORAČUN ELEMENATA 

Konstrukcija objekta proračun 
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Osnovni podaci o modelu 
 
 
Datoteka: Selista 1 80 posto.twp 

Datum proračuna: 20.8.2026 
 

 
Način proračuna: 3D model 

 

X Teorija I-og reda X Modalna analiza  Stabilnost 

 

 Teorija II-og reda  Seizmički proračun  Faze građenja 

 

 Nelinearan proračun 

 

 
Veličina modela 

Broj čvorova: 7510 
Broj pločastih elemenata: 7305 
Broj grednih elemenata: 404 

Broj graničnih elemenata: 8064 
Broj osnovnih slučajeva opterećenja: 4 

Broj kombinacija opterećenja: 17 
 
Jedinice mera 

Dužina: m [cm,mm] 
Sila: kN 

Temperatura: Celsius 
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Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

  I
zo

m
e
tr

ija
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Ulazni podaci - Opterećenje 

 

Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 stalno (g) 

2 ostalo stalno 

3 saobracaj 1 

4 saobracaj 2 

5 Komb.: 1.35xI+1.35xII 

6 Komb.: 1.35xI+II 

7 Komb.: I+1.35xII 

8 Komb.: I+II 

9 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.54xIV 

10 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.01xIII+1.35xIV 

11 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIV 

12 Komb.: 1.35xI+II+1.35xIII+0.54xIV 

13 Komb.: 1.35xI+II+1.01xIII+1.35xIV 

14 Komb.: 1.35xI+II+1.35xIV 

15 Komb.: I+1.35xII+1.35xIII+0.54xIV 

16 Komb.: I+1.35xII+1.01xIII+1.35xIV 

17 Komb.: I+1.35xII+1.35xIV 

18 Komb.: I+II+1.35xIII+0.54xIV 

19 Komb.: I+II+1.01xIII+1.35xIV 

20 Komb.: I+II+1.35xIV 

21 Komb.: I+II+III+IV (I+II+III+IV) 
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Pokretno opterećenje 
Opterećenje 3:  ΔL=0.1 m 

 

 Koncentrisane sile 

No Px[kN] Py[kN] Pz[kN] X1[m] Y1[m] 

1 -0.00 -0.00 -150.00 0.00 -1.00 

2 -0.00 -0.00 -150.00 0.00 1.00 

3 -0.00 -0.00 -150.00 1.20 -1.00 

4 -0.00 -0.00 -150.00 1.20 1.00 

 

Pokretno opterećenje 
Opterećenje 4:  ΔL=0.1 m 

 

 Površinska opterećenja 

No q[kN/m²] X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X Y Z 

1 -9.00 0.00 -1.50 10.00 1.50 0.00 0.00 1.00 

2 -2.50 0.00 -2.50 10.00 -1.50 0.00 0.00 1.00 

3 -2.50 0.00 1.50 10.00 2.50 0.00 0.00 1.00 
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Statički proračun 
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Osnovni podaci o modelu 
 
 
Datoteka: Selista 1.twp 

Datum proračuna: 20.8.2026 
 

 
Način proračuna: 3D model 

 

X Teorija I-og reda X Modalna analiza  Stabilnost 

 

 Teorija II-og reda  Seizmički proračun  Faze građenja 

 

 Nelinearan proračun 

 

 
Veličina modela 

Broj čvorova: 7510 
Broj pločastih elemenata: 7305 
Broj grednih elemenata: 404 

Broj graničnih elemenata: 8064 
Broj osnovnih slučajeva opterećenja: 4 

Broj kombinacija opterećenja: 17 
 
Jedinice mera 

Dužina: m [cm,mm] 
Sila: kN 

Temperatura: Celsius 
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Ulazni podaci - Konstrukcija 

  I
zo

m
e
tr

ija
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Ulazni podaci - Opterećenje 

 

Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 stalno (g) 

2 ostalo stalno 

3 saobracaj 1 

4 saobracaj 2 

5 Komb.: 1.35xI+1.35xII 

6 Komb.: 1.35xI+II 

7 Komb.: I+1.35xII 

8 Komb.: I+II 

9 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.54xIV 

10 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.01xIII+1.35xIV 

11 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIV 

12 Komb.: 1.35xI+II+1.35xIII+0.54xIV 

13 Komb.: 1.35xI+II+1.01xIII+1.35xIV 

14 Komb.: 1.35xI+II+1.35xIV 

15 Komb.: I+1.35xII+1.35xIII+0.54xIV 

16 Komb.: I+1.35xII+1.01xIII+1.35xIV 

17 Komb.: I+1.35xII+1.35xIV 

18 Komb.: I+II+1.35xIII+0.54xIV 

19 Komb.: I+II+1.01xIII+1.35xIV 

20 Komb.: I+II+1.35xIV 

21 Komb.: I+II+III+IV (I+II+III+IV) 
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Pokretno opterećenje 
Opterećenje 3:  ΔL=0.1 m 

 

 Koncentrisane sile 

No Px[kN] Py[kN] Pz[kN] X1[m] Y1[m] 

1 -0.00 -0.00 -150.00 0.00 -1.00 

2 -0.00 -0.00 -150.00 0.00 1.00 

3 -0.00 -0.00 -150.00 1.20 -1.00 

4 -0.00 -0.00 -150.00 1.20 1.00 

 

Pokretno opterećenje 
Opterećenje 4:  ΔL=0.1 m 

 

 Površinska opterećenja 

No q[kN/m²] X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X Y Z 

1 -9.00 0.00 -1.50 10.00 1.50 0.00 0.00 1.00 

2 -2.50 0.00 -2.50 10.00 -1.50 0.00 0.00 1.00 

3 -2.50 0.00 1.50 10.00 2.50 0.00 0.00 1.00 
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Statički proračun 

 

Presečne sile u pločama - Ekstremne vrednosti -  
Opterećenje: 1-21 

Oznaka S.O. Mx [kNm/m] My [kNm/m] 

2178 9+ |169.40| 388.99 

7386 9- |-169.39| -388.91 

633 9+ |168.40| 379.01 

5810 9- |-168.38| -378.91 

2178 12+ |167.38| 384.36 

7386 12- |-167.37| -384.28 

633 12+ |166.34| 374.38 

5810 12- |-166.32| -374.28 

633 10+ |162.72| 366.14 

5810 10- |-162.68| -365.90 

2221 9+ 45.434 |799.72| 

7395 9- -45.419 |-799.67| 

2221 12+ 44.885 |790.19| 

7395 12- -44.870 |-790.13| 

682 9+ 46.871 |777.53| 

5886 9- -46.855 |-777.44| 

682 12+ 46.290 |768.01| 

5886 12- -46.274 |-767.92| 

2221 10+ 43.773 |767.14| 

7395 10- -43.737 |-767.01| 

 

Deformacija ploča L.K.S. - Ekstremne  
vrednosti - Opterećenje: 1-21 

Oznaka S.O. u3 [mm] 

5354 9- |-5.094| 

5432 9- |-5.094| 

5276 9- |-5.086| 

5510 9- |-5.086| 

5267 9- |-5.082| 

5345 9- |-5.082| 

5190 9- |-5.074| 

5425 9- |-5.074| 

5181 9- |-5.072| 

5258 9- |-5.072| 

 

Deformacija ploča GLO - Ekstremne  
vrednosti - Opterećenje: 1-21 

Oznaka S.O. Zp [mm] 

5354 9- |-5.094| 

5432 9- |-5.094| 

5276 9- |-5.086| 

5510 9- |-5.086| 

5267 9- |-5.082| 

5267 9- |-5.082| 

5345 9- |-5.082| 

5345 9- |-5.082| 

5190 9- |-5.074| 

5190 9- |-5.074| 

 

Presečne sile u gredama - Ekstremne vrednosti - Opterećenje: 1-21 

Oznaka S.O. x [m] N1 [kN] V2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm] 

(2033 - 7455)  9(N1-) 9.625 |-71.019| -9.595 -0.077 -170.75 

(2033 - 7455)  12(N1-) 9.625 |-70.140| -9.485 -0.076 -168.72 

(1559 - 7266)  9(N1-) 0.474 |-69.506| 9.483 0.029 -177.05 

(520 - 6154)  9(N1-) 9.625 |-69.137| -9.451 0.068 -167.57 

(1559 - 7266)  12(N1-) 0.474 |-68.695| 9.380 0.028 -175.05 

(2033 - 7455)  10(N1-) 9.625 |-68.469| -9.129 -0.075 -163.80 

(870 - 6680)  9(N1-) 0.474 |-68.418| 9.319 -0.030 -174.39 

(520 - 6154)  12(N1-) 9.625 |-68.259| -9.338 0.068 -165.53 

(870 - 6680)  12(N1-) 0.474 |-67.610| 9.217 -0.030 -172.40 

(2033 - 7455)  13(N1-) 9.625 |-67.590| -9.018 -0.074 -161.77 

(2033 - 7455)  9(V2-) 9.625 23.106 |-11.527| -0.073 -38.230 

(2033 - 7455)  9(V2+) 0.375 23.102 |11.525| -0.073 -38.223 

(2033 - 7455)  12(V2-) 9.625 22.843 |-11.391| -0.072 -37.778 

(2033 - 7455)  12(V2+) 0.375 22.839 |11.389| -0.072 -37.771 

(520 - 6154)  9(V2-) 9.625 21.738 |-11.338| 0.067 -38.097 

(520 - 6154)  9(V2+) 0.375 21.734 |11.336| 0.067 -38.089 

(1559 - 7266)  9(V2-) 9.625 21.317 |-11.252| -0.096 -41.383 

(1559 - 7266)  9(V2+) 0.375 21.313 |11.249| -0.096 -41.375 

(520 - 6154)  12(V2-) 9.625 21.485 |-11.201| 0.066 -37.635 

(520 - 6154)  12(V2+) 0.375 21.481 |11.199| 0.066 -37.628 

(870 - 6680)  9(M2+) 0.375 12.800 6.407 |0.191| -23.582 

(870 - 6680)  9(M2+) 9.625 12.804 -6.418 |0.191| -23.704 

(870 - 6680)  12(M2+) 0.375 12.571 6.282 |0.190| -23.129 

(870 - 6680)  12(M2+) 9.625 12.574 -6.293 |0.190| -23.252 

(870 - 6680)  15(M2+) 0.375 11.463 5.663 |0.184| -20.938 

(870 - 6680)  15(M2+) 9.625 11.466 -5.675 |0.184| -21.061 

(870 - 6680)  18(M2+) 0.375 11.233 5.538 |0.183| -20.486 

(870 - 6680)  18(M2+) 9.625 11.237 -5.550 |0.183| -20.608 

(1559 - 7266)  9(M2-) 0.375 13.028 6.689 |-0.168| -24.981 

(1559 - 7266)  9(M2-) 9.625 13.032 -6.701 |-0.167| -25.105 

(1559 - 7266)  9(M3+) 4.950 -37.718 -0.076 0.000 |198.84| 

(1559 - 7266)  9(M3+) 5.050 -37.717 0.076 0.000 |198.83| 

(870 - 6680)  9(M3+) 4.950 -37.334 -0.206 0.000 |197.87| 

(870 - 6680)  9(M3+) 5.050 -37.334 0.207 0.000 |197.87| 

(1559 - 7266)  12(M3+) 4.950 -37.262 -0.074 0.000 |196.99| 

(1559 - 7266)  12(M3+) 5.050 -37.262 0.075 0.000 |196.99| 

(870 - 6680)  12(M3+) 4.950 -36.878 -0.205 0.000 |196.01| 

(870 - 6680)  12(M3+) 5.050 -36.878 0.205 0.000 |196.01| 
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(2033 - 7455)  9(M3+) 4.950 -37.180 -0.027 0.000 |195.95| 

(2033 - 7455)  12(M3+) 4.950 -36.731 -0.027 0.000 |194.05| 

 

Deformacija greda L.K.S. - Ekstremne vrednosti - Opterećenje:  
1-21 

Oznaka S.O. x [m] u2 [mm] 

(2033 - 7455)  9- 4.983 |-5.054| 

(1559 - 7266)  9- 4.983 |-5.049| 

(870 - 6680)  9- 4.983 |-5.006| 

(2033 - 7455)  12- 4.983 |-4.998| 

(1559 - 7266)  12- 4.983 |-4.996| 

(870 - 6680)  12- 4.983 |-4.952| 

(520 - 6154)  9- 4.983 |-4.950| 

(520 - 6154)  12- 4.983 |-4.894| 

(2033 - 7455)  10- 4.983 |-4.776| 

(1559 - 7266)  10- 4.983 |-4.769| 

 

Deformacija greda GLO - Ekstremne vrednosti - Opterećenje: 1-21 

Oznaka S.O. x [m] Zp [mm] 

(2033 - 7455)  9- 4.983 |-5.054| 

(1559 - 7266)  9- 4.983 |-5.049| 

(870 - 6680)  9- 4.983 |-5.006| 

(2033 - 7455)  12- 4.983 |-4.998| 

(1559 - 7266)  12- 4.983 |-4.996| 

(870 - 6680)  12- 4.983 |-4.952| 

(520 - 6154)  9- 4.983 |-4.950| 

(520 - 6154)  12- 4.983 |-4.894| 

(2033 - 7455)  10- 4.983 |-4.776| 

(1559 - 7266)  10- 4.983 |-4.769| 

 

Uticaji u površinskim osloncima - Ekstremne vrednosti - Opterećenje: 1-21 

Oznaka S.O. σ,tla [kN/m²] s,tla [mm] 

6923 9+ |5633.0| 0.000 

1400 9+ |5629.9| 0.000 

6923 12+ |5564.1| 0.000 

1400 12+ |5561.0| 0.000 

6923 10+ |5468.3| 0.000 

6817 9+ |5465.0| 0.000 

1290 9+ |5461.6| 0.000 

1400 10+ |5460.6| 0.000 

6872 9+ |5452.6| 0.000 

1345 9+ |5449.4| 0.000 

 

Deformacija čvorova: max. |Yp| 

Čvor S.O. Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm] 

7321 9+ 0.171 0.010 -0.440 

3334 9+ 0.244 0.010 -0.502 

7294 9+ 0.172 0.010 -0.483 

3384 9+ 0.243 0.010 -0.549 

7346 9+ 0.170 0.010 -0.397 

3284 9+ 0.244 0.010 -0.455 

7265 9+ 0.172 0.010 -0.527 

3434 9+ 0.242 0.010 -0.597 

7369 9+ 0.170 0.010 -0.356 

3234 9+ 0.245 0.010 -0.409 

 

Deformacija čvorova: max. |Zp| 

Čvor S.O. Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm] 

5354 9- -0.218 0.003 -5.094 

5432 9- -0.219 0.003 -5.094 

5276 9- -0.217 0.003 -5.086 

5510 9- -0.221 0.003 -5.086 

5267 9- -0.218 0.003 -5.082 

5345 9- -0.219 0.003 -5.082 

5190 9- -0.217 0.003 -5.074 

5425 9- -0.221 0.003 -5.074 

5181 9- -0.218 0.002 -5.072 

5258 9- -0.219 0.002 -5.072 

 

Deformacija čvorova: max. |Xp| 

Čvor S.O. Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm] 

7134 9- -0.283 0.000 -0.042 

6434 9- -0.283 -0.001 -0.044 

7170 9- -0.283 0.000 -0.018 

7134 12- -0.282 0.000 -0.041 

7204 9- -0.282 0.000 -0.010 

6497 9- -0.282 0.000 -0.020 

7236 9- -0.282 0.000 -0.002 

7171 9- -0.282 0.000 -0.043 

7266 9- -0.282 0.000 0.005 

6434 12- -0.282 -0.001 -0.043 
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